



Муниципальное учреждение культуры
«Центральная библиотека Краснояружского района»

**Создание единого цифрового информационного ресурса
«Фотоистория учреждений культуры района»**

*Косых Инна Владимировна,
начальник МУ «Управление культуры администрации
Краснояружского района»*

Красная Яруга, 2020

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

История

События

Факты

Количество учреждений культуры в Краснояружском районе



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Создание единого цифрового фотоархива по истории 29 учреждений культуры района к маю 2021 г.				
Способ достижения цели:	Организация и сбор фотографий по всем учреждениям культуры района. Привлечение к сбору фотоматериалов ЦКР, сельские дома культуры, библиотеки района, краеведческий музей, детскую школу искусств, ветеранов - работников культуры.				
Результат проекта:	К маю 2021 г создан единый цифровой фотоархив с количеством фотографий не менее 900 для пользования 29 учреждениям культуры района				
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		
			2020	2021	
	Количество фотографий культурно-досуговых учреждений района	0	450		
	Количество фотографий библиотечных учреждений района	0	360		
	Количество фотографий районного краеведческого музея	0	50		
	Количество фотографий Детской школы искусств	0		40	
	Количество копий экземпляров электронного ресурса	0		30	
Пользователи результатом:	Учреждения культуры района				

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Развитие внутриведомственного взаимодействия при реализации социо-культурных проектов

Сохранены исторические сведения о людях и учреждениях района при непосредственном участии ветеранов учреждений района

Систематизирована информация об учреждениях культуры

Создано электронное хранилище снимков фотоистории учреждений культуры

Повысился уровень удовлетворенности населения Краснояружского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры



«Фотоистория учреждений культуры района»



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020							2021						
					05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	
1	Разработка проектной документации	19	10.05.2020	29.05.2020	■													
2	Формирование актива по сбору фотоматериалов : методический центр ЦКР, центральная библиотека, краеведческий музей, школа искусств	15	30.05.2020	14.06.2020	■	■												
3	СБОР ФОТОГРАФИЙ: - культурно-досуговые учреждения	105	15.06.2020	28.09.2020		■	■											
	- Центральная и детская библиотеки	30	29.09.2020	29.10.2020			■	■	■									
	-Сельские библиотеки-филиалы	30	30.10.2020	29.11.2020					■	■								
	-Районный краеведческий музей	30	30.11.20	29.12.2020						■	■	■						
	-ДШИ	30	30.12.2020	29.01.2021								■	■					
5	Систематизация и сканирование собранных фотографий	75	30.01.2021	15.04.2021									■	■	■	■		
	Создание фотоальбома. Запись его на диск. Создание копий.	16	16.04.2021	03.05.2021													■	■
	Выпуск и распространение информационной и рекламной продукции о создании цифрового информационного ресурса«Фотоистория культуры учреждений района в т.ч. районной газете, на сайтах управления культуры, администрации района, библиотеки, музея, ДШИ	15	04.05.2021	19.05.2021														■
	ИТОГО:	365																

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	Приобретение лазерное МФУ				20,0				
2	Приобретение DVD дисков				4,0				
3	Расходные материалы для выпуска рекламной продукции				1,0				
4	Сканер				10,0				
	ИТОГО:				35,0				

Команда проекта

1	Мовчан Виктория Александровна	заместитель главы администрации района по социальной политике	Куратор проекта
2	Косых Инна Владимировна	начальник МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района»	Руководитель проекта
3	Шепеленко Людмила Николаевна	Ведущий библиограф МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»	Администратор проекта
4	Айрих Ирина Александровна	директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития Краснояружского района»	Член рабочей группы
5	Трифоновна Евгения Вячеславовна	директор МУК «Краснояружский краеведческий музей»	Член рабочей группы
6	Гоманилова Вера Николаевна	Директор МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»	Член рабочей группы
7	Клемешова Светлана Сергеевна	заведующая районным организационно-методическим кабинетом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития Краснояружского района»	Член рабочей группы
8	Величко Галина Сергеевна	Заведующая методико-библиографической работы МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»	Член рабочей группы
9	Минченко Елена Викторовна	Заместитель директора по работе с детьми МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»	Член рабочей группы
10	Литвяк Наталья Александровна	Директор МОУ ДО «Краснояружская детская школа искусств»	Член рабочей группы

Контактные данные:

Руководитель проекта:

КОСЫХ ИННА ВЛАДИМИРОВНА

тел.: 847 263 45-0-36

E-mail: krjarkult@yandex.ru

Администратор проекта:

Шепеленко Людмила Николаевна

Тел.: 847 263 46-2-93

E-mail: yar_biblioteka@mail.ru